



Usuário: ELIAS MIGUEL SEGALLA
CPF: 365.269.160-15

Sair do Sistema
14/07/2021 11:21 - v.3.7.3-b3248035

Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 900938/2020

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

92.399.211/0001-67 - MUNICIPIO DE TRINDADE DO SUL

Versão: 6

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF

LAE SPA Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	FRENTE 1	1
		2	FRENTE 2	1
2	INFRAESTRUTURA - CAMADA DE SUB-BASE	1	FRENTE 1	1
		2	FRENTE 2	1
3	INFRAESTRUTURA - CAMADA DE BASE	1	FRENTE 1	1
		2	FRENTE 2	2
4	CAMADA DE PAVIMENTAÇÃO	1	FRENTE 1	3
		2	FRENTE 2	3
5	MEIO FIO	1	FRENTE 1	2
		2	FRENTE 2	2
6	CONTROLE TECNOLÓGICO	1	FRENTE 1	4
		2	FRENTE 2	4
7	SINALIZAÇÃO	1	FRENTE 1	4
		2	FRENTE 2	4
8	PASSEIO PÚBLICO	1	FRENTE 1	4
		2	FRENTE 2	4

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	15,86%	R\$ 56.164,17	15,86%	R\$ 56.164,17
2	14,45%	R\$ 51.167,51	30,30%	R\$ 107.331,68
3	51,50%	R\$ 182.429,69	81,80%	R\$ 289.761,37
4	18,20%	R\$ 64.455,36	100,00%	R\$ 354.216,73