

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL  
CNPJ: 92.399.211/0001-67



**Obra**  
pintura escola bairro

**Bancos**  
SINAPI - 09/2024 - Rio  
Grande do Sul  
SBC - 10/2024 - Rio  
Grande do Sul

**B.D.I.**  
23,54%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%		
		1.169.65		
2	PINTURA	100,00%	30,00%	70,00%
		16.776.17	5.032.85	11.743.32
3	MURRO ENTRADA	100,00%	100,00%	
		40.56	40.56	
4	abas	100,00%	100,00%	
		3.852.24	3.852.24	
5	forro e divisória	100,00%		100,00%
		15.463.07		15.463.07
Porcentagem			23,93%	72,94%
Custo			8.925,65	27.206,39
Porcentagem Acumulado			23,93%	96,86%
Custo Acumulado			8.925,65	36.132,04

---

Daniel Duranti  
Setor de Engenharia

RUA ALECRIM - CENTRO - Trindade do Sul / RS  
/ daniel\_duranti@yahoo.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL  
CNPJ: 92.399.211/0001-67

**Encargos Sociais**

**Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.**

RUA ALECRIM - CENTRO - Trindade do Sul / RS  
/ daniel\_duranti@yahoo.com.br